

Վարդենիսի համայնքապետարան

Համայնքի ղեկավար՝ Ա.Խաչատրյանին

<<Կապավոր>> ՍՊԸ տնօրեն՝ Գ.Զինգարյանից

Թեմա՝ Պայմանագիր N 33ԳՄ ՎՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/81- Վարդենիս քաղաքի Վիկտոր Համբարձումյան փողոցի ասֆալտապատում

Հարգելի պարոն՝ Խաչատրյան

Հայտնում ենք Ձեզ, որ Վեդիա Ջուր ՓԲԸ-ի կողմից կատարվում է Վարդենիս քաղաքի Վ.Համբարձումյան փողոցի ջրագծերի կառուցման աշխատանքները: Վեդիա Ջուր ՓԲԸ-ի ներկայացուցիչը հայտնեց, որ խողովակների և դիտահորների շին.մոնտաժային աշխատանքները ավարտված են և մոտակա մի քանի օրվա ընթացքում, փորձարկումներից հետո, մենք կարող ենք վերսկսել մեր պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները:

Սակայն ճանապարհի ուսումնասիրության արդյունքում պարզ նկատվում է որ, 2022 թ.-ին նախագծով նախատեսված ծածկի կառուցման շերտերը (առկա ծածկի ֆռեզավորում, փոսային նորոգում, հարթեցնող շերտ 50 տոկոս և 5 սմ մանրահատիկ ա/բ) կիրառելի չեն ճանապարհի ներկա վիճակից ելնելով: Ջրագծերի կառուցման հատվածներում առկա ծածկը փափուկ գրունտից է, իսկ մնացած հատվածներում առկա ծածկի ֆռեզավորումից հետո նույնիսկ փոսային նորոգում հնարավոր չի լինի իրականացնել:

Որպեսզի նախատեսված գումարը ճիշտ օգտագործվի և արդյունքում ունենանք որակյալ ճանապարհ, անհրաժեշտ է վերանայել նաժազիծը:

Խնդրում ենք Ձեզ վերոնշյալ հարցին տալ համապատասխան ընթացք:



Գ.Զինգարյան

«Կապավոր» ՍՊԸ

ՀՀ, Երևան, Շիրակի 47/12

Հեռ.՝ +374 11 58 18 18 / 11 38 18 18

Էլ. փոստ՝ info@kapavor.am



«Kapavor» LTD

RA, Yerevan, 47/12 Shirak str.,

tel.: +374 11 58 18 18 / 11 38 18 18

e-mail: info@kapavor.am